zeitplan : revolt :

okt 08 - juni 09

1 monat | 2 monat | 3 monat | 4 monat | 5 monat | 6 monat | 7 monat | 8 monat | 9 monat

konzeption :

konzept

künstlerische leitung / regie

art :

themen / inhalte / texte
themen / inhalte / texte
themen / inhalte / texte

bildproduktion : dia / film / video

tonproduktion

performance
performance
performance
performance

live steuerung
live steuerung
live steuerung
live steuerung

assistenz art :

assistenz künstlerische leitung

assistenz bildproduktion : film / video
assistenz bildproduktion : dia / film
assistenz bildproduktion : dia / video

assistenz tonproduktion

recherchen

technik :

technische leitung

technik großbild / film
technik dia / video
technik dia / video

technik ton

technik sensorik

software :

konzeption schnittstelle
konzeption schnittstelle
konzeption schnittstelle

programmierung schnittstelle
programmierung schnittstelle
programmierung schnittstelle

hardware :

sensorik
sensorik

sensorkleider
sensorkleider
sensorkleider

bau hardware interfaces

doku :

doku : foto
doku : video
doku : web

grafik / design print
videoschnitt / dvd / produktion

web :

systemadministration
serverhosting
grafik / html / design

produktion :

produktion / org /
pr / presse